

RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE SPRINT

Sprint 01 — Sistema EventSpace Manager

Projeto: EventSpace Manager	Período da Sprint: 28/08/2026 a 04/09/2026
Unidade Curricular: Engenharia de Software	Data do Fechamento: 04/09/2026

1. OBJETIVO DA SPRINT

Mapear o problema de negócio no nicho de espaços para eventos, definir a proposta de solução do produto, delimitar o escopo inicial e organizar os papéis e a estrutura da equipe no modelo Scrum.

2. ENTREGAS REALIZADAS (O QUE FOI FEITO)

ID	ATIVIDADE / USER STORY	DESCRIÇÃO	STATUS	EVIDÊNCIA
US01	Pesquisa do Problema e Nicho	Levantamento e definição do problema central de sobreposição de datas e falta de transparência em espaços para eventos.	Concluído	Doc. Visão
US02	Proposta da Solução e Benefícios	Estruturação da proposta da plataforma web e mapeamento dos benefícios centrais (controle sem conflitos e transparência).	Concluído	Doc. Visão
US03	Delimitação do Escopo	Mapeamento das funcionalidades MVR (Dentro do Escopo) e das evoluções futuras (Fora do Escopo).	Concluído	Doc. Visão
US04	Organização Scrum e Documentação	Atribuição oficial de papéis Scrum da equipe e elaboração do Documento de Visão e Escopo.	Concluído	Doc. Visão

3. RETROSPECTIVA DA EQUIPE

O que deu certo? - Alinhamento rápido da equipe sobre o nicho de mercado e o problema a ser resolvido. - Divisão clara de responsabilidades e atribuição dos papéis Scrum. - Elaboração e validação ágil do Documento de Visão e Escopo.	O que deu errado? - Debates iniciais extensos na definição do escopo inicial versus funcionalidades futuras. - Ajustes na formatação dos artefatos de documentação no início da semana.	O que vamos melhorar? - Manter o foco estrito no escopo delimitado durante as próximas sprints. - Iniciar o levantamento de requisitos técnicos do backend e frontend na Sprint 02.
---	--	--

4. PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL

INTEGRANTE	PAPEL	CONTRIBUIÇÕES NA SPRINT 01
Kellyson Souza	Product Owner	Liderou o mapeamento do nicho de mercado, detalhou o problema dos espaços de eventos e alinhou a proposta de solução e limites do escopo.
César Augusto	Scrum Master	Organizou as reuniões iniciais, alinhou a aplicação da metodologia Scrum e conduziu a retrospectiva da primeira semana.
Pedro Henrique	Desenvolvedor	Participou do refinamento técnico do escopo e do mapeamento dos fluxos principais da solução no Documento de Visão.
Pedro Lucas	Desenvolvedor	Contribuiu na definição do público-alvo, dos benefícios centrais da solução e na estruturação da documentação.